

Ход работ по ремонту подъездов на 2021 год по состоянию на 19.05.2021

№,п/п	Наименование УК	Кол-во подъездов в программе	ПЛАН на 01.06.	ФАКТ 01.06.	Кол-во подъездов с софинансированием	Заключено договоров на экспертизу смет	Заключено договоров на стройконтроль	Количество подъездов в работе
3	ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ"	5	0	0	1	1	1	4
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>